

**經濟部水利署所屬河川局委託縣市政府、鄉鎮市公所或其他機關代辦
中央管河川、區域排水與海岸環境營造計畫工程經費管考注意事項
修正對照表**

修正名稱	現行名稱	說明
經濟部水利署所屬河川局委託其他機關代辦中央管河川、區域排水與海岸 <u>年度</u> 計畫工程經費管考注意事項。	經濟部水利署所屬河川局委託縣市政府、鄉鎮市公所或其他機關代辦中央管河川、區域排水與海岸 <u>環境營造</u> 計畫工程經費管考注意事項。	因既有「重要河川環境營造計畫」、「海岸環境營造計畫」及「區域排水整治及環境營造計畫」治理之工程期程將於一百零九年結束，目前規劃銜接新計畫名稱為「中央管流域整體改善與調適計畫」，為避免一百一十年新計畫執行之工程能否適用產生疑義，爰修正本注意事項名稱。

修正規定	現行規定	說明
一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為規範所屬河川局（以下簡稱河川局）委託 <u>縣市政府、鄉鎮市公所</u> 或其他機關（以下簡稱代辦機關）代辦中央管河川、區域排水與海岸等年度計畫工程經費管考事宜，特訂定本注意事項。	一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為規範所屬河川局（以下簡稱河川局）委託 <u>縣市政府、鄉鎮市公所</u> 或其他機關（以下簡稱代辦機關）代辦中央管河川、區域排水與海岸等年度計畫工程經費管考事宜，特訂定本注意事項。	河川局委託代辦案件，刪除指定地方政府機關，以其他機關含括各政府機關。
二、河川局委託代辦工程應依行政程序法、政	二、河川局委託代辦各類工程應依行政程序法	一、刪除贅字。 二、避免河川局委託代辦

修正規定	現行規定	說明
<p>府採購法及經濟部水利署工務處理要點<u>相關</u>規定辦理。</p>	<p>第十九條、政府採購法第四十條及「經濟部水利署工務處理要點」<u>第三十九點</u>規定辦理。</p>	<p>工作，侷限於所列條文規定，爰刪除列舉之條文規定。</p>
<p>三、河川局委託代辦之工程，採購金額分類依本署工務處理要點第三點規定辦理。</p>	<p>三、河川局委託代辦之工程依採購金額分為下列三類： <u>(一)第一類工程：指本署指定工程或採購金額達查核金額以上者。</u> <u>(二)第二類工程：指採購金額在查核金額五分之三以上且未達查核金額者。</u> <u>(三)第三類工程：指採購金額未達查核金額五分之三者。</u> <u>第一類工程所稱「本署指定工程」係指工法特殊或對防洪禦潮排水有重大影響，由本署指定審查設計原則及初稿之工程。</u></p>	<p>為避免本署工務處理要點第三點有關採購金額之分類規定修正後與本要點相關規定產生扞格，爰調整本點採購金額分類之規定為依該要點規定辦理。</p>
<p>四、河川局委託代辦之工程，代辦機關應提出設計原則及初稿<u>送河川局審查，如經本署指定工程</u>，應先送河川局初審後再送本署複審。</p>	<p>四、河川局委託代辦之<u>各類</u>工程，代辦機關應提出設計原則及初稿依下列各款規定審查： <u>(一)屬第一類工程者，應先送河川局初審後再送本署複審。</u> <u>(二)屬第二、三類工程者，授權河川局審查。</u></p>	<p>一、刪除贅字。 二、刪除第一類-三類工程送審規定，統一修正為委託代辦工程需送河川局審查。 三、增訂經本署指定之工程，應先送河川局初審後再送本署複審。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p>七、河川局委託代辦之工程，代辦機關應在核定經費額度內成立預算並控管，其有特殊原因致編製預算超過原核定經費或變更設計後超過發包總工程費者，除屬下列情事者外，河川局應敘明理由報本署籌妥財源後辦理：</p> <p>(一)非屬第一類工程之個案工程，預算書編製後所需經費超過原核定經費，增加款未超過原核定經費百分之<u>三</u>及在<u>三十</u>萬元以下者，授權河川局局長核定並於發包後函報本署備查登帳。</p> <p>(二)因個案工程設計變更，致增加經費之增加款累計<u>未超過發包總工程費百分之廿且在二百萬元以下者</u>，授權河川局局長核定後函報本署備查登帳。</p>	<p>七、河川局委託代辦之<u>各</u>類工程，代辦機關應在核定經費額度內成立預算並控管，其有特殊原因致編製預算超過原核定經費或變更設計後超過發包總工程費者，除屬下列情事者外，河川局應敘明理由報署籌妥財源後辦理：</p> <p>(一)非屬第一類工程之個案工程，預算書編製後所需經費超過原核定經費，增加款未超過原核定經費百分之<u>廿</u>及在<u>三百</u>萬元以下者，授權河川局局長核定並於發包後函報本署備查登帳。</p> <p>(二)因個案工程設計變更，致增加經費之增加款累計<u>未達二百萬元者</u>，授權河川局局長逕行核定後，<u>函報本署備查登帳</u>。</p>	<p>一、刪除贅字。</p> <p>二、配合本署一百零七年四月二十七日經水河字第一〇七一六〇三八五四〇號函頒「經濟部水利署辦理中央管河川、區域排水暨海岸環境營造計畫工程作業要點」第十點規定，修正增籌經費授權規定。</p>
<p>十一、代辦機關應於工程發包訂約後三日內，將發包經費表（附表二）傳送河川局及本署，俾利經費控管。</p>	<p>十一、代辦機關應於工程發包訂約後三日內，將發包經費表（附表二）傳送河川局及本署，俾利經費控管。</p>	<p>本點文字內容規定未修正，惟配合實際經費管控需求，修正附表二格式內容。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p><u>十三、河川局委託代辦之工程，代辦機關應依行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理。</u></p>		<p><u>一、增訂代辦機關應依行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理。</u></p> <p><u>二、配合行政院公共工程委員會一百零八年五月十日以工程技字第一〇八〇二〇〇三八〇號函頒「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理。</u></p>

第十一點附表二修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明																																																																
<p>附表二 代辦中央管河川、區域排水或海岸環境營造計畫工程發包經費表</p> <p>執行單位： 單位：元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>工程編號</td><td></td></tr> <tr><td>工程名稱</td><td></td></tr> <tr><td>預算金額</td><td></td></tr> <tr><td>決標日期</td><td></td></tr> <tr><td>工作費(1)</td><td></td></tr> <tr><td>空汙費(2)</td><td></td></tr> <tr><td>工程管理費(3)</td><td></td></tr> <tr><td>委外測設監造費(4)</td><td></td></tr> <tr><td>其他費(5)</td><td></td></tr> <tr><td>發包後總工程費(6)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</td><td></td></tr> <tr><td>備註</td><td></td></tr> </table> <p><small>◎續於發包後三日內傳真水利署河川海岸組（河川、海岸：二科、區域排水：四科）傳真號碼：(04)2250-1613 及轉區河川局</small></p>	工程編號		工程名稱		預算金額		決標日期		工作費(1)		空汙費(2)		工程管理費(3)		委外測設監造費(4)		其他費(5)		發包後總工程費(6)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		備註		<p>附表二 代辦中央管河川、區域排水或海岸環境營造計畫工程發包經費表</p> <p>代辦機關： 單位：元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>工程編號</td><td></td></tr> <tr><td>工程名稱</td><td></td></tr> <tr><td>決標日期</td><td></td></tr> <tr><td>預算書金額</td><td>工作費(1)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>空汙費(2)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>工程管理費(3)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>委外測設監造費(4)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>其他費(5)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>合計</td><td></td></tr> <tr><td>決標金額</td><td>工作費(1)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>空汙費(2)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>工程管理費(3)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>委外測設監造費(4)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>其他費(5)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>合計</td><td></td></tr> </table> <p><small>◎未表續於工程決標後三日內傳真水利署河川海岸組（河川、海岸：二科、區域排水：四科）傳真號碼：(04)2250-1613 及轉區河川局</small></p> <p>填表人 主管</p>	工程編號		工程名稱		決標日期		預算書金額	工作費(1)			空汙費(2)			工程管理費(3)			委外測設監造費(4)			其他費(5)			合計		決標金額	工作費(1)			空汙費(2)			工程管理費(3)			委外測設監造費(4)			其他費(5)			合計		<p><u>配合實際經費管控需求，修正附表二格式內容。</u></p>
工程編號																																																																		
工程名稱																																																																		
預算金額																																																																		
決標日期																																																																		
工作費(1)																																																																		
空汙費(2)																																																																		
工程管理費(3)																																																																		
委外測設監造費(4)																																																																		
其他費(5)																																																																		
發包後總工程費(6)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)																																																																		
備註																																																																		
工程編號																																																																		
工程名稱																																																																		
決標日期																																																																		
預算書金額	工作費(1)																																																																	
	空汙費(2)																																																																	
	工程管理費(3)																																																																	
	委外測設監造費(4)																																																																	
	其他費(5)																																																																	
	合計																																																																	
決標金額	工作費(1)																																																																	
	空汙費(2)																																																																	
	工程管理費(3)																																																																	
	委外測設監造費(4)																																																																	
	其他費(5)																																																																	
	合計																																																																	