經濟部水利署中央管河川局部河段許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點

1.中華民國91年6月17日經水政法字第09106005570號令發布訂定

2.中華民國95年4月27日經水政字第09506001650號令修正名稱及其規定(原名稱: 經濟部水利署中央管河川局部河段委託縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點)

3.中華民國98年4月28日經水政字第09806002300號令修正第10點、第36點

4.中華民國99年4月28日經水政字第09906002260號令修正第1點
1、 　　經濟部水利署（以下簡稱本署）為依河川管理辦法第四十五條規定，辦理中央管河川許可當地縣（市）政府疏濬兼供土石作業，特訂定本要點。
2、 　　各縣（市）政府就轄管境內中央管河川水系治理河段，有明顯變遷或大量淤積情形，認有辦理疏濬必要且有辦理意願者，得徵得轄管河川局同意後辦理檢測工作，經依據治理基本計畫或規劃報告檢討結果確有土石可供疏濬者，或上游河段因土石流等災害致淤積情形嚴重者，得擬具疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書函送河川局核轉本署審查後簽報經濟部核定後辦理之。

3、 　　縣（市）政府依前點所送之疏濬計畫，應就實際需求、依循治理目標並確實考量河防及其他建造物安全與功能擬訂，其章節如附件一及附件二。

前項計畫應以河防安全、穩定河床且不影響水流流向為考量。

4、 　　縣（市）政府辦理中央管河川疏濬兼供土石，應協助河川管理機關之河川管理，一併負責該河段盜濫採砂石、廢棄物傾倒與其他違規設施使用行為之巡防、取締及舉發工作。

5、 　　為落實疏濬及協助管理河川之執行，縣（市）政府應就疏濬執行方式、土石運輸規劃、環境維護、環評規定、河川巡防管制、違法行為舉發取締、河防及跨河建造物安全、機具管理、人力配置、經費運用等措施及執行期程，一併研提疏濬管理及實施計畫，其章節如附件三。

6、 　　河川局受理縣（市）政府所送疏濬計畫，應依下列規定辦理初審：

(1) 審查資料：包括疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書、本要點規定之其他書件。

(2) 審查事項及標準：針對疏濬計畫所涉各項技術層面問題，進行實質審查，並作成審查表如附件四。

(3) 審查組織：應邀請疏濬計畫所涉之建造物管理機關（構）、當地礦業、環保、水保、農林機關及其他相關機關，召開審查會議審議之，必要時得邀請學者、專家參加。

前項初審作業應於二個月內完成。

7、 　　河川局初審通過後，應將審查資料、審查結果及審查表等資料函報本署辦理複審。

本署辦理前項複審以書面審查為原則，必要時得召開複審會議審議之。

複審作業應於一個月內完成，通過後由本署簽報經濟部核定疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書；縣市政府再據以向河川局申請河川公地許可使用。

河川公地許可使用申請應依原核定之疏濬管理及實施計畫期程提出申請。

8、 　　前二點初審及複審作業，如須補正者，應逐項列出意見通知縣（市）政府限期一次補正，逾期未補正或補正不完備者，應退回計畫書。

9、 　　縣（市）政府計畫疏濬兼供土石範圍應先向礦業主管機關查核有無重複礦區，若有重複且不同一礦床者，應提出礦業權者之同意書。礦業權者不同意，而縣（市）政府認疏濬兼供土石範圍與所經營之礦業確無妨害時，得敘明理由報由河川管理機關會同礦業主管機關實地勘查據以認定。

10、 　　縣（市）政府研提疏濬管理及實施計畫時，應就計畫需要及執行因素等妥為規劃計畫執行期程，河川局應配合疏濬管理及實施計畫之分期期程核定許可使用期限。原核定之疏濬計畫未屆期前，疏濬管理及實施計畫之分期使用許可已屆期而計畫尚未完成者，其未完成之部分，得併入下一期許可使用範圍一併申請採取，該部分原已繳納之使用費，得扣抵下一期應繳納之使用費。
縣（市）政府最後一期計畫如無法於疏濬計畫執行期限內完成，得展延疏濬計畫執行期限，最長不得超過六個月，並以一次為限。其經許可使用期限屆至者，應另案申請許可。

前項疏濬計畫執行期限之展延，授權河川局核定之。

疏濬計畫執行期限屆滿，縣（市）政府未依計畫執行完竣部分，不得要求退還已繳納之使用費，如尚有疏濬必要應重新檢討研提新計畫。
11、 縣（市）政府應就疏濬兼供土石作業所涉環評問題，依開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準相關規定辦理。

12、 縣（市）政府應於疏濬計畫核定後申請許可前，取得計畫疏濬範圍內之土地所有人或使用人之同意使用書並負責處理地上物後，再據以報請本署辦理廢止疏濬範圍內原種植許可，所需補償經費由縣市政府提供支應。縣（市）政府應於計畫核定六個月內提出許可使用申請，其無法依限提出者，應先敘明理由報經轄管河川局同意展延，其未報請展延或未於展延期限內提出許可使用申請者，原所擬計畫即予廢止。

13、 縣（市）政府應於申請河川公地使用許可時，檢附計畫疏濬區現場之疏濬基準樁及疏濬界樁資料、界樁基準樁佈置平面圖及現有河床高程之縱橫斷面圖，作為檢測及查驗依據。疏濬基準樁及疏濬界樁設立規定如下：

（一）疏濬基準樁：應於計畫疏濬範圍起點、中點及訖點附近高灘地或適當地點，佈設至少三支疏濬基準樁，必要時得增設之，材質以十五公分見方之混凝土樁，標示基準樁編號、基準樁頂高程及疏濬計畫高程，並於基座預留旗桿插孔樹立鮮明旗幟，如附圖一。

（二）疏濬界樁：應沿疏濬區周邊及轉折點佈設疏濬界樁，其間距不得大於一百公尺，材質以九十厘米鍍鋅鋼管，出土高度長一百八十公分，入土深度至少六十公分，標示界樁編號、混凝土面高程及疏濬計畫高程，並於鋼管頂樹立鮮明旗幟如附圖二。

前項疏濬基準樁與疏濬界樁旗幟應分別標示不同顏色，河床之橫斷面圖應至少每一百公尺一斷面。

14、 河川局應就縣（市）政府所提河川地使用申請辦理現勘會測及拍照存證，並於現勘會測無誤及縣（市）政府依規定繳交使用費後，核發使用許可書。

15、 縣（市）政府應自行籌措計畫執行所需機械與勞力資金等全部設備，不得申請補助。

16、 縣（市）政府對疏濬採取所得土石方料源應自行依相關規定處理。惟不得有違反公平交易法之行為。其疏濬土石所得收益，至少應提撥百分之五十作為該縣（市）水利整治相關經費。

17、 縣（市）政府取得使用許可書後應檢附下列資料，經報河川局勘查同意後始得進入施工：

（一）標示牌：許可疏濬區入出口處應設立標示牌，材料以白鐵皮，其規格長一百八十公分，寬一百二十公分，載明疏濬區段名稱、計畫概況、採取時間、主辦單位、採取單位，文字以白底黑字書寫，如附圖三。

（二）標示圖：許可疏濬區入出口處應設立標示圖，材料以白鐵皮，其規格長一百八十公分，寬一百二十公分，噴繪標示疏濬區範圍及界樁基樁佈置平面圖、實施計畫分期分區圖及疏濬標準斷面圖等圖樣，如附圖四。

18、 標示牌、標示圖、疏濬基準樁及疏濬界樁，倘有遺失、毀損，縣市政府應立即補正。

19、 縣（市）政府執行計畫疏濬兼供土石施工及進出料時間，為每日上午七時至下午六時止，其餘時間禁止施工及進出運輸，如有特殊原因應報經河川局同意調整工作時間。

20、 縣（市）政府應遴選有經驗之管理人員常駐疏濬區工地，按照核定計畫及許可使用之範圍、高程等相關規定疏濬，並負責工地安全、開採機具材料保管及開採人員之管理，並約束工人遵守紀律。

21、 縣（市）政府應於河川出入口設置管制站並派員負責管制進出入口、登記疏濬土石數量、管理交運砂石車載重、環保公害處理事項。

縣（市）政府於疏濬土石外運時，應開具出貨三聯單交運送人隨車攜帶，以備查核。

22、 進入本計畫範圍內執行疏濬兼供土石作業之施工機具，均應噴上明顯標誌、編號，以資識別，交運砂石之運輸車輛須張貼通行證，施工及相關管理工作人員應配帶識別證及安全帽，並由縣（市）政府負責管制。

23、 縣（市）政府應成立河川巡防取締小組，負責管理河段之盜濫採砂石、垃圾回填、廢棄物（土）傾倒與其他違法違規行為之巡防、舉發任務。一經查獲相關違規行為時，應即通知河川局並配合派員前往取締。

24、 縣（市）政府應將第二十點至第二十三點規定相關工作人員及施工機具清冊、施工機具標誌、通行證及識別證等相關資料於開工前送轄管河川局備查。河川局認相關工作人員有不稱職時，得通知縣（市）政府立即更換之。

25、 縣（市）政府應於疏濬兼供土石前、中、後將疏濬區自各方位全面拍照製冊或錄影錄製存檔，以備記錄疏濬區河段變遷狀況，並提供轄管河川局一份備查。

26、 縣（市）政府應詳細記載每日疏濬土石量於實施管理日報表中如附件五，並於次月五日以前將本月疏濬土石數量及累計疏濬土石數量統計表送河川局備查。

27、 縣（市）政府為配合計畫執行應規劃土石運輸專用道路，以免影響附近交通，其需於河川區域內設置運輸便道，或因其他管制及管理所需，有設置相關設施之必要者，應依河川管理辦法規定申請河川公地使用許可後始得施設。

28、 縣（市）政府應使用合法運輸車輛，其載運過程不得有污染損壞鄰近環境及運輸道路之情事。

29、 縣（市）政府計畫疏濬河段如位於環境保護主管機關依法公告之水污染管制區者，不得有水污染防治法第三十條規定足使水污染之行為。

30、 縣（市）政府應於疏濬兼供土石期間，依相關環保法規事項採取各項規定措施及繳納各項環保規費。

31、 縣（市）政府應依照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則等有關規定辦理相關安全措施，並應擬訂疏濬區防洪人員、機具安全疏散管制措施，送交河川局備查。另應於各出入口或管制站樹立明顯安全疏散路線圖及「工地危險，閒人勿進」等安全標誌。

32、 執行疏濬兼供土石行為如有影響河防、跨河等建造物安全或妨礙各機關團體引水取水之虞時，縣（市）政府應無條件依本署或轄管河川局指示執行配合措施或暫停疏濬兼供土石行為，以防止事件發生。

縣（市）政府應於執行配合措施後或另提出變更執行計畫報經本署核定後，再繼續疏濬。

33、 縣（市）政府應依下列規定辦理自主檢測及配合河川局辦理抽查檢測：

（一）自主檢測：縣（市）政府對計畫許可區域，應於執行疏濬兼供土石期間每日派員監測疏濬範圍及開挖深度，作成紀錄如附件五，並於每月底前辦理當月施工河段之深度及範圍檢測作成報告如附件六，其檢測間距不得大於二十五公尺，連同監測紀錄及檢測報告（含採取前、中、後三階段照片）一式二份，於次月五日前送河川局查核。

（二）抽查檢測：河川局對縣（市）政府所送之檢測資料，應即辦理抽查檢測並作成紀錄如附件七，每公頃之每次抽檢點數不得少於五點，且每次複測點不得少於十點，複測點應平均分布於該次檢測範圍內，並避免均與自主檢測點位置同一處。複測點位置以該次疏濬範圍內為原則。但必要時可就已申報計畫範圍內，縣（市）政府所送檢測資料外部分進行檢測。

34、 縣（市）政府應於本計畫許可量疏濬完畢後，許可區域全面辦理完工檢測查驗作成報告如附件八，且無論是否疏濬完畢，至遲應於許可期限屆滿後十五日內，將完工檢測查驗報告及照片一式三份，送河川局辦理複測查驗。

河川局應於報告送達後十四日內辦理複測查驗，並將複測查驗紀錄如附件九送本署備查。

35、 縣（市）政府未依本要點第十六點至第三十二點規定辦理或未依前二點規定辦理自主檢測、完工檢測查驗等作業者，或未依核定之疏濬計畫或管理及實施計畫執行者，河川局得暫停縣（市）政府之疏濬兼供土石作業，並限期改善，縣（市）政府應於改善後報經河川局同意後始可繼續施工；其未於期限內改善情節重大者，河川局得報本署廢止許可，且於一年內不再許可該縣（市）政府辦理中央管河川疏濬兼供土石業務。

36、 檢測、查驗如發現超挖、濫採或與計畫圖說等不符規定之情形，應依水利法相關規定處分，其檢測認定標準如下：
（一）未逾越許可範圍，且任一檢測點超深高度均在０．五公尺以內，平均檢測高程未逾越平均許可計畫高程，屬容許誤差，視為檢測合格。

（二）不符前款規定者，河川局應要求縣（市）政府停止採取並限期改善。

（三）縣（市）政府未依前款規定於限期內改善又未提出申請展限或經河川局認定縣（市）政府無意改善者，屬惡意違反規定。

檢測結果屬前項第三款之惡意違反規定行為者，河川局應依水利法第九十一條之二規定廢止縣(市)政府河川區域土地使用許可。同時有外運數量超過許可數量之情形者，並將其違規行為人及違規事證等相關資料移送司法機關以竊盜罪偵辦，如經不起訴或為無罪、免訴、不受理、不付審理之裁判確定者，再以違反水利法第七十八條之一第三款規定論處。

37、 縣（市）政府無故不執行疏濬兼供土石作業，或進度嚴重落後有影響河防安全之虞，河川局得以書面通知縣（市）政府限期改善，如縣（市）政府確無執行意願或逾期未改善，河川局得報本署廢止許可，且一年內不再許可該縣（市）政府辦理中央管河川疏濬兼供土石業務。

38、 縣（市）政府執行計畫時如有違反水利法及相關法規規定者，依法處分。

39、 計畫管理範圍內之盜濫採砂石或傾倒廢棄物等違法行為案件，由河川局或司法機關或其他單位逕行查獲，且累計取締紀錄達四次者，即應廢止許可，且一年內不再許可該縣（市）政府辦理。

40、 計畫核定後因天然災害或其他不可抗力因素，致必需於計畫範圍內辦理緊急治理工程，而縣（市）政府無法依轄管河川局指示配合辦理者，本署得暫停或中止縣（市）政府執行計畫，由河川局逕行處理緊急事宜。

本署或轄管河川局為辦理水利工程設施或其他公益事項，需要在計畫疏濬兼供土石河段採取土石時，得廢止或變更河川公地使用許可，縣（市）政府不得拒絕及要求任何補償或賠償。但其未採部分得按數量比例核算退還河川公地使用費。

41、 因天然災害或其他不可抗力因素，致現有河床高低於實施計畫核定疏濬高程時，縣（市）政府應即停止辦理，並於事件結束或洪水消退後五日內完成檢測，並檢附相關證明資料送河川局審查後報本署備查，以為判斷現有河床高變化之依據。

42、 因天然災害或其他不可抗力因素，經河川局核定之實際疏濬土石量較原許可疏濬土石量有增加時，縣（市）政府應依規定補繳使用費差額，且不得要求展延計畫執行期限；其疏濬土石數量較原許可疏濬土石量減少者，縣（市）政府得於工程複測查驗後要求退還使用差額費，其未依上開規定辦理者，以開挖前原有河床高程為認定依據，不得擴大疏濬範圍。

43、 縣（市）政府執行計畫遇有紛爭、抗爭、開採運人員遇有傷亡或其他意外情事，應由縣（市）政府自行處理，必要時應配合河川局指示停止疏濬行為，其有任何糾紛或違法行為，並由縣（市）政府負完全責任。

縣（市）政府執行計畫對於鄰近環境、道路、溝渠、管線及其他公共設施有污染損壞時，應負恢復原狀之責任，其有違反相關規定或毀損相關設施或妨礙鄰近土地安全及人民生命財產與其他權益，致發生國家賠償責任或民事賠償責任時，縣（市）政府應負賠償責任。

44、 河川局就許可縣（市）政府辦理中央管河川局部河段疏濬兼供土石河段，應隨時辦理督導查核作業及追蹤管制，作成紀錄如附件十及十一，並於年度考核時彙整相關資料提出報告作為督導考核評分之參據。

45、 河川局許可縣（市）政府辦理中央管河川局部河段疏濬兼供土石作業後，應依本署許可縣（市）政府辦理疏濬兼供土石督導考核作業要點規定辦理督導考核作業，督導考核該縣（市）政府執行成效。

46、 本作業要點作業流程如附件十二。
附件一 　○○溪○○河段疏濬計畫章節概要

（已有治理基本計畫或規劃報告河段）
一、前言（計畫緣起、計畫目的、計畫原則、計畫位置、計畫範圍）

二、流域概述

三、計畫河段現況測量與調查：

（一）河道縱横斷面測量成果

（二）堤防（護岸）基腳頂高、橋樑基礎頂高、基樁深度、取水口高程及電塔等其它跨河建造物調查成果

（三）土地利用、環境調查

（四）河道沖淤調查
四、計畫內容

（一）計畫疏濬目標

（二）計畫疏濬範圍劃定原則

（三）計畫疏濬範圍、斷面

（四）土石可採量估算及處理方式

（五）廢棄物估算及處理方式

（六）疏濬需同時配合辦理之設施

五、計畫影響檢討說明：

（一）排洪及輸砂能力檢討

（二）取水工功能檢討

（三）河防建造物安全檢討

（四）電塔、跨河建造物安全檢討

（五）用地取得檢討

（六）環境影響說明

六、附圖、表

（一）疏濬計畫位置示意圖

（二）疏濬計畫縱斷面圖

（三）疏濬計畫各橫斷面圖

附件二　　○○溪○○疏濬計畫章節概要

（無治理基本計畫及規劃報告河段）
一、前言（計畫緣起、計畫目的、計畫原則、計畫位置、計畫範圍）

二、流域概述

三、計畫河段現況測量與調查：

（一）河道縱横斷面測量成果

（二）堤防（護岸）基腳頂高、橋樑基礎頂高、基樁深度、取水口高程及電塔等其它跨河建造物調查成果

（三）土地利用、環境調查

（四）河道沖淤調查

四、計畫河段現況排洪分析

（一）水理分析

（二）河床型態分析

（三）現況河道排洪能力及疏濬需求分析

五、計畫內容

（一）計畫疏濬目標

（二）計畫疏濬範圍劃定原則

（三）計畫疏濬範圍、斷面

（四）土石可採量估算及處理方式

（五）廢棄物估算及處理方式

（六）疏濬需同時配合辦理之設施

六、計畫影響檢討說明：

（一）排洪及輸砂能力檢討

（二）取水工功能檢討

（三）河防建造物安全檢討

（四）電塔、跨河建造物安全檢討

（五）用地取得檢討

（六）環境影響說明

七、附圖、表

（一）疏濬計畫位置示意圖

（二）疏濬計畫縱斷面圖

（三）疏濬計畫各橫斷面圖

附件三

○○溪○○疏濬管理及實施計畫章節概要

1、 依據

2、 計畫目的

3、 計畫範圍（含疏濬、管理範圍）

4、 計畫原則

5、 計畫內容

（1） 疏濬執行方式（含分區、開挖順序及　　時間）

（2） 疏濬河段長度、面積、數量及查驗、監控方式

（3） 工地及河川出入口管制

（4） 施工及機具管理

（5） 工地安全維護措施

（6） 河川巡防計畫

（7） 違法行為舉發取締措施

（8） 河防及跨河建造物安全維護管理

（9） 土石運輸路線規劃、管制及清潔維護

（10） 環評規定因應及環境維護措施

6、 計畫執行分工及人力配置

7、 其他配合事項

8、 執行期程（含執行分期）

9、 計畫經費（含收入及支出）

10、 預期效果

11、 其它及附錄（疏濬計畫）
附件四                   縣（市）政府辦理疏濬兼供土石作業審查表

計畫名稱 ：                             計
	項目
	項次
	審查事項
	符合
	備  註

	
	
	
	是
	否
	

	書件審查
	1. 
	計畫書之編撰及附件，符合本要點規定
	
	
	

	2. 
	3. 
	礦業主管機關查核有無重複礦區情形
	
	
	

	4. 
	5. 
	前次疏濬計畫疏濬土石所得收益，已提撥百分之五十作為水利整治相關經費之證明文件
	
	
	（第1次計畫免附）

	實質審查
	一、疏濬計畫書
	
	
	

	1. 
	2. 
	計畫書撰寫詳盡可行並符合河川治理計畫目標
	
	
	

	3. 
	4. 
	計畫內容不牴觸水利法相關規定
	
	
	

	5. 
	6. 
	土石可採量估算及處理合理可行
	
	
	

	7. 
	8. 
	廢棄物估算及處理合理可行
	
	
	

	9. 
	10. 
	不影響河防安全及河床穩定
	
	
	

	11. 
	12. 
	不影響相關沿、跨河建造物安全及牴觸相關主管法令規定。
	
	
	

	13. 
	14. 
	不影響取水功能
	
	
	

	15. 
	16. 
	用地取得合理可行
	
	
	

	17. 
	18. 
	涉及環評問題，已依開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準相關規定辦理
	
	
	

	
	二、疏濬管理及實施計畫
	
	
	

	1. 
	2. 
	疏濬執行方式（分區、分期及規劃順序）合理可行
	
	
	

	3. 
	4. 
	疏濬河段長度、面積、數量及查驗監控方式合理可行
	
	
	

	5. 
	6. 
	工地及河川出入口管制方式合理可行
	
	
	

	7. 
	8. 
	施工及機具管理合理可行
	
	
	

	9. 
	10. 
	工地安全維護措施合理可行
	
	
	

	11. 
	12. 
	河川巡防計畫合理可行
	
	
	

	13. 
	14. 
	違法行為舉發取締措施合理可行
	
	
	

	15. 
	16. 
	河防及跨河建造物安全維護管理合理可行
	
	
	

	17. 
	18. 
	土石運輸路線規劃、管制及清潔維護合理可行
	
	
	

	19. 
	20. 
	環評規定因應及環境維護措施合理可行
	
	
	

	21. 
	22. 
	執行分工及人力配置合理可行
	
	
	

	23. 
	24. 
	執行期程（含執行分期）合理可行
	
	
	

	25. 
	26. 
	計畫經費（含收入及支出）合理可行
	
	
	

	審查會召開日期：    年   月   日

	綜合審查結論：




主辦人員：



管理課長：




局長：　　　　　　
○○縣市政府辦理○○○溪○○○河段疏濬兼供土石業務實施管理日報表

　　　年　　月　　日　星期　　　　天氣：上午　　　下午　　　　　　　　　　　施工地點：

	工作內容
	單位
	計畫數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	工作人員
	本日人數
	累計

人數
	機具車輛
	本日數量
	累計數量

	疏濬土石量
	Ｍ３
	
	
	
	工地管理人員
	
	
	挖土機
	
	

	疏濬面積
	Ｍ２
	
	
	
	出入口管制人員
	
	
	推土機
	
	

	外運疏濬土石量
	Ｍ３
	
	
	
	巡防取締人員
	
	
	土石運輸車次
	
	

	巡防小組取締違法行為次數
	次
	
	
	
	施工人員
	
	
	灑水車
	
	

	其他單位取締違法行為次數
	次
	
	
	
	其他
	
	
	洗掃車
	
	

	其它
	次
	
	
	
	
	
	
	其他
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自主監測違規記錄

	是否逾越許可範圍
	
	逾越面積
	Ｍ２
	違規地點
	
	當場及後續追蹤處理情形
	

	是否超過許可高程
	
	超過深度
	Ｍ
	
	
	
	

	月統計記錄

	計畫預定進度
	本

月
	%
	累

計
	%
	計畫預定疏濬土石量
	本

月
	Ｍ３
	累

計
	Ｍ３

	計畫實際進度
	
	%
	
	%
	計畫實際疏濬土石量
	
	Ｍ３
	
	Ｍ３

	施工

及

監測摘要
	
	出入及

管制摘要
	
	巡防及

取締摘要
	


填表人：



出入口管制人：



　巡防取締小組：




縣市政府管理員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附件六

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

○○年○○月份自主檢測報告
	1、 工程主辦單位：
2、 施工單位：
3、 檢測人員：
4、 會測人員：
5、 檢測日期：
6、 檢測地點：
7、 檢測成果統計表：如后附表
8、 檢測成果圖：如后附圖
9、 其他附件：含施工前中後照片及其他
10、 檢測結果：
11、 檢討與建議：




檢測人員：

管理員： 

課長：

局長：

縣市首長：　　　

附件七

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

第○河川局第○次抽查檢測紀錄
	1、 抽查檢測單位：
2、 工程主辦單位：
3、 檢測人員：
4、 會測人員：
5、 檢測日期：
6、 檢測地點：
7、 縣市政府檢測報告：如后附件
8、 檢測成果統計表：如后附表
9、 檢測成果圖：如后附圖
10、 檢測結果：
11、 檢討與建議：




檢測人員：



管理課長：




局長：　　　　　　

附件八

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

局部或全部完工檢測查驗報告
	1、 工程主辦單位：
2、 施工單位：
3、 查驗人員：
4、 會驗人員：
5、 查驗日期：
6、 查驗地點範圍：
7、 查驗檢測成果統計表：如后附表
8、 查驗檢測成果圖：如后附圖
9、 其他附件：含施工前中後照片及其他
10、 檢測查驗結果：
11、 檢討與建議：




檢測人員：

管理員： 

課長：

局長：

縣市首長：　　　

附件九

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

第○河川局複測查驗紀錄
	1、 複測查驗單位：
2、 工程主辦單位：
3、 複測查驗人員：
4、 會驗人員：
5、 查驗日期：
6、 查驗地點範圍：
7、 縣市政府完工檢測查驗報告：如后附件
8、 查驗檢測成果統計表：如后附表
9、 查驗檢測成果圖：如后附圖
10、 複測查驗結果：
11、 檢討與建議：




複測檢測人員：



管理課長：

    

局長：　　　

附件十

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

缺失通知暨改善表

編碼：   
	查核單位
	
	查核人員
	

	查核日期
	
	查核地點
	

	查核項目
	

	查

核

意

見
	1、 不符合事項說明：

2、 改善期限：



	縣

市

政

府

改

善

措

施

說

明
	一、不符事項改善措施辦理情形：

二、改善或完成日期：

三、自主查驗結果：

四、自主查驗人員：

五、自主查驗日期：

縣市政府管理員：               

	後

續

追

蹤
	1、 追蹤日期：

二、後續追蹤結果：
	結

案

審

核
	查

核

員
	

	
	2、 
	
	結

案

日
	


附件十一

· ○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務

經濟部水利署第○河川局缺失通知暨改善管制表

	缺失通知改善編碼
	查核

日期
	被查核

單位
	預定改善期限
	改善完成日期
	追蹤

日期
	結案

日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



  採 取 基 準 樁 示 意 圖



界樁標準圖

平面圖               單位：公分



工程標示牌

	○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務工程標示牌

	區段名稱
	○○溪○○至○○河段
	管理執行機關
	經濟部水利署第○河川局

	管理範圍
	○○溪○○至○○河段（即斷面○○至斷面○○）
	疏濬執行機關
	○○縣（市）政府

	疏濬範圍
	斷面○○至斷面○○間河段
	聯絡電話
	管理執行機關：

疏濬執行機關：

全民督工專線：

（其他可視需要增列）

	計畫核定文號
	經授水字第○○○○○○○○號
	管理事項
	○○縣（市）政府成立巡防組負責巡防本管理範圍內違法違規行為。

（進入河川內盜採砂石及傾倒廢棄物、廢土等）

	疏濬執行期間
	自民國○年○月○日起至○年○月○日止
	
	



工程標示圖

	○○縣市政府辦理○○溪○○河段疏濬兼供土石業務工程標示圖

	實施計畫分期分區圖
	疏濬範圍及界樁基準樁佈置平面圖

	疏濬標準斷面圖
	



附件五





補正





補正或駁回





補正





附件十二





核發河川地使用許可書





書件審查現場勘測





設立標示牌、標示圖





設立


疏濬基準樁、疏濬界樁





符合





完工檢測查驗





土地及地上物處理


河川地使用申請





中央管河川局部河段許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業流程圖





不符合





不符合





不符合





不符合





不符合





不符合





符合





符合





符合





複測查驗收





限期改善





結   案





施工查驗





自主查驗





廢止許可





限期改善





審核





縣市政府               河川局                水利署





初審





提送疏濬計畫


管理及實施計畫





施    工





陳報主管機關核定





繳交使用費





符合





平時查核


年度督導考核





60cm





60cm





○





15公分





15公分





平面圖





附圖一





旗桿插孔





斷面圖





樹立與界樁不同顏色之鮮明旗幟





40公分





30公分





標示基樁編號


基樁頂高程及疏濬計畫高程





20公分





40公分





20公分卵石





3000psi混凝土公分





40公分





100公尺





基座預留旗桿插孔





60cm





附圖二





樹立與基準樁不同顏色之鮮明旗幟





斷面圖





3000psi混凝土





20cm卵石





60cm





30cm





180cm





60cm





20cm





40cm





60cm





60cm





90mm鍍鋅鋼管





標示界樁編號、混凝土面高程


及疏濬計畫高程





附圖三





120公分





90公分 





60公分





30公分





附圖四





120公分





100公分 





80公分
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